

	wk 48	wk 49	wk 50	wk 51	wk 52	wk 1	wk 2	wk 3	wk 4	wk 5	wk 6	wk 7	wk 8	wk 9	wk 10	wk 11	wk 12	wk 13	wk 14	wk 15	wk 16
<b>Fase 1a. Registratie en herkomstonderzoek (periode t/m november 2023)</b>																					
Basisegegevens van alle objecten in Axiell registeren																					
Overzicht eigendom objecten collectie: MDV - bruikleen - anders - onbekend																					
Overzicht bruiklenen en gegevens eigenaar																					
Overzicht herkomstgegevens: aankoop / schenking / onbekend																					
Overzicht beperkende voorwaarden bij schenking																					
Overzicht schatting aantal objecten per deelcollectie																					
Overzicht objecten met herkomst / relevantie Zoetermeer (aanname)																					
Overzicht objecten met potentiële hoge erfgoedwaarde (aanname)																					
Vaststellen juridisch eigendom van alle objecten (bestuur) / afronding fase 1																					
Overzicht educatieve objecten en 'props'																					
zoeken geschikte locatie (dec. 2023 t/m juni 2024)																					
risico analyse voor veiligheid/zorg van collectie																					
ontwerp opstelling collectie in de publiektoegankelijke ruimte																					
inrichting kasten/tafels/werkplek etc. publiektoegankelijke ruimte																					
verhuizen collectie																					
<b>Fase 2a. Voorbereiden co-waarderen (vanaf week 48)</b>																					
opstellen plan co-waarderen (Faro tool)																					
ontwerp gewenst resultaat van co-waarderen																					
ontwerp verzamelen van gegevens waarderingsessies																					
ontwerp activiteiten voor co-waarderen (waarderingsessies)																					
ontwerp materiaal voor activiteiten co-waarderen																					
vervaardigen materiaal voor co-waarderen																					
plaatsen/inrichten materiaal voor co-waarderen																					
<b>Fase 2b. Communicatie stakeholders co-waarderen (vanaf week 48)</b>																					
(opstellen) persbericht co-waarderen																					
(opstellen) bericht aan schenkers/donateurs																					
ontwerpen werfcampagne burgers Zoetermeer																					
uitvoeren werfcampagne burgers Zoetermeer																					
benaderen experts m.b.t. deelcollecties/objecten																					
<b>Fase 2c. Co-waarderen (week 50 t/m week 3)</b>																					
Collectieparlement, waarderingsessies met 'experts'																					
Meeloopweek studenten RWA																					
overzicht waardering naar object, ensemble, deelcollectie																					
<b>Fase 3a. Co-gunnen en Publicatie ADB (week 4 t/m week 24)</b>																					
Ontwikkelen Co-creatief gunningsproces; omgang met gunningscriteria																					
Gunningscriteria opstellen / Emotienetwerken																					
Dossiers ADB voorbereiden																					
Publicatie ADB / participatieve zoektocht nieuwe eigenaar																					
Benaderen van potentiële nieuwe eigenaren																					
Vrijvallen ADB -> participatief besluiten gunning																					
Persbericht / communicatie over besluiten gunning																					
Opmaken aktes van overdracht																					
Transporten																					
Retourneren bruiklenen																					
Overdracht educatieve objecten en 'props'																					
Opleveren depot																					
Archivering ontzamelproces & overdrachtgegevens																					
<b>3b. Onderzoek co-gunnen (week 48 t/m week 25)</b>																					
opstellen onderzoek																					
uitvoeren onderzoek																					
opleveren resultaten onderzoek																					
<b>Fase overstijgende werkzaamheden (doorlopend)</b>																					
communicatie																					
financien																					
<b>Rapportages tbv RvT/subsident</b>																					
Projectplan																					
Projectevaluatie																					
Projectdocumentatie (publicatie/documentaire,...)																					
Ontmantelen organisatie																					
Inhoudelijke feedbacksessies met werkveld (ontzamen & streekmusea)																					
Stagiaires (opdrachten)																					
Nationale Feest/vakantiedagen, erfgoed vakdagen, lokale evenementen																					

Q2 rapportage projectfinanciering  
12 jan. 17 jan. 31 jan.

Q3 rapportage project  
12 apr. 18 apr.

22 mrt.

