

duur & fase	processtap	aard	uitvoering	doelstelling / resultaten
maand 1-4 (vier maanden) aanloop en organisatiefase	stap 1	Identificeren van bestaande netwerken, leggen van contacten, formeren van een werkgroep van geïnteresseerden.	intiëring vanuit Hunebedcentrum (= HC); netwerk creëren van stagiaires, mensen met leer/werktraject, lokale actoren [vrijwilligers]	formeren van lokale werkgroep
	stap 1	Inventariseren opgravingen	werkgroep; procesbewaking HC	komen tot een groslist waaruit gekozen kan worden
	stap 1	Keuze voor uitwerking	werkgroep ; procesbewaking HC; faciliteren Noordelijk Archeologisch Depot (= NAD)	kiezen van archeologische opgraving, bepalen typen randprogrammering
maand 5-6 (twee maanden) ontwerp en bouwfase	stap 2	Ontwerpen en bouwen tentoonstelling	werkgroep; procesbewaking HC; expertise tentoonstellingsbouw HC en NAD, AWN-Noord (ervaring PAN-vitrines); materialen, vitrines e.d. HC	maken van een tentoonstelling op een gezamenlijk vastgestelde openbare plek; in de eerste aanloopfase zal een format vastgesteld worden. Vormgeving: HC professional & stagiair
	stap 2	Ontwikkelen randprogrammering	werkgroep; procesbewaking HC; expertise publieksparticipatie Archeohotspots, AWN en Drents Prehistorische Vereniging (=DPV)	werkgroep ontwikkelt randprogrammering (bijv. routes, borden, websites) voor lokale plek / bevolking
maand 7-9 (drie maanden) operationele fase	stap 3	Tentoonstelling	werkgroep ondersteunt door (semi-)professionals; HC expertise in draaien tentoonstellingen	tentoonstelling volgens format van het project
	stap 3	Randprogrammering	In de aanloopfase is besloten tot welke randprogrammering de werkgroep besluit; aansturing vanuit HC, waar mogelijk als stageopdracht	uiteenlopend van routes tot website, tot lezingen.... Het HC heeft contacten met MBO's, HBO's en Universiteiten m.b.t. stagiaires marketing en vormgeving; (publieks)archeologie en landschapsgeschiedenis. Levert naast randprogrammering ook product voor portfolio stagiair op
maand 7-9 (drie maanden) operationele fase	stap 4	Media-aandacht genereren	met name voorzien als leer-werktraject	groot (lokaal georiënteerd) bereik. Lokale media heeft in augustus 2024 reeds belangstelling getoond
	stap 4	Artikelen Hunebednieuwscafe	werkgroep, stagiaires, HC	laagdrempelige publicaties op het hunebednieuwscafe.nl - een zeer goed bezochte website. Output: tenminste inhoudelijke 2 artikelen per gemeente
maand 9 (eind maand 9) afbouw en consolidatiefase	stap 5	Afronding lokaal project met consolidatie en borging randprogrammering	werkgroep	per gemeente zal een kleine eindpresentatie zijn, waarbij de werkgroepleden het voortouw nemen, terugkijken op hun tentoonstelling en vastleggen hoe zij hun output langdurig kunnen borgen
	stap 5	Objecten retourneren en tentoonstelling afbreken	werkgroep, verantwoordelijkheid HC, NAD	correcte omgang met bruikleenteruggave en tentoonstellingsmaterialen waar nodig aanpassen voor volgende groep
DEZE 5 STAPPEN WORDEN VOOR ALLE 12 GEMEENTEN HERHAALD, WAARBIJ DE AANLOOPTIJD VERKORT WORDT GAANDEWEG HET PROJECT (ZIE WERKBLAD 36 MAANDEN PLANNING)				
STEEDS WORDT CONTACT GEHOUDEN MET VOORGAANDE WERKGROEPEN, WAARBIJ KENNIS EN EXPERTISE GEDEELD WORDEN. ALLE WERKGROEPEN ZIJN ACTIEF BETROKKEN BIJ ZOWEL DE SLOTMANIFESTATIE ALS DE PUBLICATIE EN DRAGEN ZORG VOOR DE CONSOLIDATIE VAN (DELEN VAN) HUN EIGEN PROJECTAANDEEL. DE PROJECTLEIDER DRAAGT HIER ZORG VOOR.				
maand 30-36 (zes maanden) af rondingsfase	stap 6	Slotmanifestatie	HC, werkgroepen	Feestelijke afronding project, uitnodigen geïnteresseerden in dergelijk project
	stap 6	Publicatie best practices	Bijdragen van allen, uitkomsten evaluaties tijdens en na looptijd project. Redactie: projectleider	Volume (papier en/of digitaal) met daarin casestudies, do's & dont's en best practices
maand 36 (en verder buiten looptijd project) fase waarin de fakkel doorgegeven wordt	stap 7	Output d.m.v. lezingen en discussierondes e.d.	netwerkcontacten met gemeenten, provincies en organisaties elders in Nederland;	Sessie Reuvsdagen; fakkel brandend houden en doorgeven
	stap 7	Project doorgeven aan andere organisaties	enthousiaste ervaringsdeskundigen uit het project	Vergrootte aandacht voor het erfgoed, nationale verspreiding

