
Faro project: De Verhalenwerkplaats
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Q1 (jan-mrt 2026) - voorbereiding en opstart

Voorverkenning (fase 0) 

Inventarisatie lopende initiatieven en lessen uit binnen- en buitenland

Besluit over verbreding naar meerdere casussen

Organisatie en rollen

Taken, rollen en finaciering vastleggen

Plenaire startbijeenkomst: introductie pilot, ophalen eerste input

Digitale werkplaats: opstart communicatieplatform

Q2 (apr-jun 2026) - Onderzoek en documentatie 

Bronnenondezoek

Inventarisatie van wat al is vastgelegd

praktijk documentatie: gemeentesmid vastleggen en eventueel aanvullende casussen

Context 

Koppelingen met landelijke richtlijnen 

Betrokkenheid gemeenschap (doorlopend) 

Eerste Co-creatie sessies 

Q3 (jul-sep 2026) - Ontwikkeling en educatie

Ontwerp digitale infrastructuur

Voorwaarden en eisen stellen

Aansluiting op bestaande platforms onderzoeken 

Technische blauwdruk: testopzet voor digitale vastlegging

Ontwikkelen van instructiemateriaal

Organiseren van workshops met gemeenschap en professionals

Betrokkenheid gemeenschap (doorlopend)

Feedback op eerste voorwaarden, eisen en mogelijke platforms

Q4 (okt-dec 2026) - Overdraagbare blauwdruk

Analyse van resultaten

Ervaringen en geleerde lessen uit het project analyseren

Overdragebare formats creeren

Mogelijk een handleiding (technisch, proces, educatie)

Pleinaire slotbijeenkomst: presentatie van resultaten en blauwdruk, laatste feedback

Q1 (jan 2027) Evaluatie

Proces- en eindrapportage

Evaluatiebijeenkomst

Definiteve overdracht; adviezen voor landelijke en herhaalbare toepassing 


