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Fase 1a. Registratie en herkomstonderzoek (periode t/m november 2023)

Basisgegevens van alle objecten in Axiell registereren 

Overzicht eigendom objecten collectie: MDV - bruikleen - anders - onbekend

Overzicht bruiklenen en gegevens eigenaar

Overzicht herkomstgegevens: aankoop / schenking / onbekend 

Overzicht beperkende voorwaarden bij schenking

Overzicht schatting aantal objecten per deelcollectie

Overzicht objecten met herkomst / relevantie Zoetermeer (aanname)

Overzicht objecten met potentiele hoge erfgoedwaarde (aanname)

Vaststellen juridisch eigendom van alle objecten (bestuur) / afronding fase 1

Overzicht educatieve objecten en 'props'

zoeken geschikte locatie (dec. 2023 t/m juni 2024)

risico analyse voor veiligheidzorg van collectie

ontwerp opstelling collectie in de publiektoegankelijke ruimte

inrichting kasten/tafels/werkplek etc. publiektoegankelijke ruimte

verhuizen collectie

Fase 2a. Voorbereiden co-waarderen (vanaf week 48)

opstellen plan co-waarderen (Faro tool) 

ontwerp gewenst resultaat van co-waarderen

ontwerp verzamelen van gegevens waarderingssessies

ontwerp activiteiten voor co-waarderen (waarderingssessies)

ontwerp materiaal voor activiteiten co-waarderen

vervaardigen materiaal voor co-waarderen

plaatsen/inrichten materiaal voor co-waarderen

Fase 2b. Communcatie stakeholders co-waarderen (vanaf week 48)

(opstellen) persbericht co-waarderen

(opstellen) bericht aan schenkers/donateurs

ontwerpen werfcampagne burgers Zoetermeer

uitvoeren werfcampagne burgers Zoetermeer

benaderen experts m.b.t. deelcollecties/objecten

Fase 2c. Co-waarderen (week 50 t/m week 3)

Collectieparlement, waarderingssessies met 'experts'

Meeloopweek studenten RWA

overzicht waardering naar object, ensemble, deelcollectie 

Fase 3a. Co-gunnen en Publicatie ADB (week 4 t/m week 24)

Ontwikkelen Co-creatief gunningsproces; omgang met gunningscriteria

Gunningscriteria opstellen / Emotienetwerken

Dossiers ADB voorbereiden

Publicatie ADB / participatieve zoektocht nieuwe eigenaar

Benaderen van potentiële nieuwe eigenaren

Vrijvallen ADB -> participatief besluiten gunning

Persbericht / communicatie over besluiten gunning

Opmaken aktes van overdracht

Transporten

Retourneren bruiklenen

Overdracht educatieve objecten en 'props'

Opleveren depot

Archivering ontzamelproces & overdrachtgegevens

3b. Onderzoek co-gunnen (week 48 t/m week 25)

opstellen onderzoek

uitvoeren onderzoek

opleveren resultaten onderzoek

Fase overstijgende werkzaamheden (doorlopend)

communicatie 

financien Q2 rapportage projectfinanciering Q3 rapportage projectfinanciering

Rapportages tbv RvT/subsidient 12 jan. 17 jan. 31 jan. 12 apr. 18 apr.

Projectplan

Projectevaluatie 22 mrt.

Projectdocumentatie (publicatie/documentaire/....)

Ontmantelen organisatie

Inhoudelijke feedbacksessies met werkveld (ontzamelen & streekmusea)

Stagiaires (opdrachten)

Nationale Feest/vakantiedagen, erfgoed vakdagen, lokale evenementen



wk 17 wk 18 wk 19 wk 20 wk 21 wk 22 wk 23 wk 24 wk 25 wk 26 wk 27 wk 28 wk 29 wk 30 wk 31 wk 32

Q3 rapportage projectfinanciering Q4 Rapportage Q4 Eindrapportage projectfinanciering

30 apr. 12 jul. 18-jul 11 okt. 17 okt. 21 okt.


