

Platform JEI

Bijlage 2: Planning

	Activiteit	Planning	2026	2027
1	Bestendigen en ondersteunen van vijf regionale kerngroepen	Doorlopend gedurende twee jaar. Reguliere planning en ondersteuning vanuit JMW.	-Gemiddeld één vergadering per regio per maand. -Ondersteuning met organisatie, uitvoering en publiciteit. -Persoonlijke aandacht voor de vrijwilligers.	Idem
2	Activiteiten rondom Joods erfgoed organiseren	In totaal 20 activiteiten in twee jaar verspreid over vijf regio's.	-Eén voorjaars- en één najaarsactiviteit per regio. -De kerngroepen bereiden de activiteiten voor. Locatie scouten; regelen van zaal, catering en sprekers. Publiciteit en uitvoering.	Idem
3	Opleiden vrijwilligers tot ambassadeurs	Twee cursussen bestaande uit twee modules aanbieden op meerdere plekken in het land.	-Cursus opzetten en externe sprekers inschakelen. -Cursus voor de vrijwilligers aanbieden op één of twee locaties in het land.	-Nieuwe cursus opzetten. -Cursus aanbieden op één of twee locaties in het land.

4	Jaarlijks erfgoedfestival	Eén inspiratiedag per jaar op een centrale plek in het land.	-Grote landelijke activiteit begin van de zomer (juni). -Voorbereiding, locatie en sprekers regelen.	Idem
5	Jaarlijkse klusdagen	Minimaal éénmaal per jaar. Uitbouwen naar meerdere keren per jaar.	-Inventariseren van de hulpvraag. -Organiseren van één of meer klusdagen. -Koppelen aan de nationale vrijwilligersdag in december.	Idem
	Algemene taken			
	Verder uitbouwen van netwerk partnerorganisaties.	Zowel regulier als incidenteel overleg.	-Frequent overleg met Stg. Netwerk Joods Erfgoed -Regionale en lokale partijen	Idem
	Evaluatie	Een tussentijdse en een eindevaluatie. Afhankelijk van financiering.	-Kleine evaluatie. Resultaten en uitdagingen. Bijsturen.	-Eindevaluatie. Rapport van bureau Social Finance.