

Om de doelstellingen te bereiken worden de volgende stappen ingezet:

1. Instellen van proceswerkgroep en klankbordgroep (intern, extern, professionals) in samenwerking met deskundigen uit onderwijs, archieven, omgevingseducatie, burgerschapsvorming en erfgoed.

Doel: gezamenlijk bepalen van rollen en verantwoordelijkheden, bewaken van de voortgang (inhoudelijk en procesmatig), momenten bepalen waarop resultaten worden gedeeld met besturen, begeleiden van de praktische zaken en financiën en welke inzet van deskundigen nodig is.

Resultaat: een goede, haalbare uitvoering en samenwerking zowel intern als met organisaties en deskundigen extern,

2. Vormen van een onderzoekswerkgroep, formuleren van onderzoeksvragen en uitvoeren van het onderzoek.

Doel: uitvoeren van een swot-analyse van het TVE-netwerk en de aangesloten HVK's, verzamelen van bestaande ervaringen en onderzoeken.

Resultaat: een onderzoek dat betrouwbare informatie oplevert over het reilen en zeilen van HVK's, kansen voor de toekomst en mogelijke vervolgstappen met de SWOT-methode als basis.

3. Uitwerking en delen van de onderzoeksopbrengst met bestuur en netwerk, de klankbordgroep en betrokken deskundigen en maatschappelijke organisaties.

Doel: vaststellen van voorlopige conclusies over kernactiviteiten, vernieuwde en nieuwe activiteiten van HKV's zijn, welke vervolgactiviteiten noodzakelijk zijn en welke samenwerking-afstemming met andere clubs kunnen worden gerealiseerd.

Resultaat: Overzicht van bevindingen, aanzet tot een toekomstagenda en opzet voor drie pilotactiviteiten die bijdragen aan toekomstperspectief voor HVK's en/of het TVE-netwerk.

4. Uitwerken en uitvoeren van pilots rond drie thema's. De thema's worden bepaald op basis van de onderzoeksresultaten en kunnen gericht zijn op bijvoorbeeld: samenwerking met onderwijs, maatschappelijke (welzijns)organisaties en de lokale overheid.

Doel: Vernieuwing of uitbreiding van de werkwijze van HVK's gericht op het beter benutten en uitdragen van kennis, participatie met andere partijen in de samenleving.

Resultaat: drie kansrijke, nieuwe activiteiten voor HVK's en/of het TVE-netwerk

5. Tussentijdse evaluatie en eventuele bijsturing

Doel: procesbewaking

Resultaat: het proces verloopt naar tevredenheid van alle betrokkenen

6. Organiseren van een netwerkdag met presentaties en workshops.

Doel: delen van de resultaten van het onderzoek, de pilotactiviteiten, de Toekomstagenda en de vervolgstappen. Delen van goede voorbeelden en plannen uit andere delen van het land.

Resultaat: Onderzoeksresultaten, pilotactiviteiten en goede voorbeelden uit andere delen van het land worden breed gedeeld en werken inspirerend om mee aan de slag te gaan.

7. Opstellen van de definitieve Toekomstagenda en een manifest gericht aan gemeenten en gemeenschappen. TVE en het HVK-netwerk zijn de afzender.

Doel: de samenleving op de hoogte stellen van de kennis, kunde en waarde van HVK's in de regio

Resultaat: gemeenten en organisaties zien in TVE en de HVK's waardevolle samenwerkingspartners

8. Borging en afronding met eindverslag (inhoudelijk en financieel), inclusief evaluatie richting subsidiegevers en belanghebbenden.

Doel: Evaluatie van het project op gebied van inhoud, proces en financiën

Resultaat: een eindverslag dat duidelijk aangeeft hoe het project is verlopen en welke resultaten en doelen zijn behaald.