

Project planning: Onderzoeksnetwerk Familiegeschiedenis en Migratie

	2026				2027		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
1. Opzet netwerk							
Netwerkbeheer							
Projectontwikkeling							
Fondsenwerving							
Netwerkbijeenkomst op thema							
Communicatiestrategie							
2. Community management							
Participatieve ontwikkeling - cultuurspecifieke programma's							
Feedback moment							
Vormen Werkgroepen							
Fondsenwerving							
Pilot: Contractarbeiders							
Pilot: Kaapverdische migratie							
Pilot: Turkse en Marokkaanse arbeidsmigratie							
Pilot: familienamen							
3. Bronnen project							
Publiekswebinars							
Formatontwikkeling trainingen							
4. Valideren methoden							
Ontwikkelen methode							
Toetsen methode aan gebruikers							
Methode delen (platform / webinars)							
5. Academische samenwerking							
haalbaarheid- en profielschets							
Fellowship							
Hoogleraarschap							
6. Jongeren netwerk							
Werving jongeren							
Formatontwikkeling trainingen							
Peer education							

7. Platformontwikkeling							
Beeldresearch							
Tekst schrijven, content maken							
vormgeving online omgeving							

[illegible]
