

	Activiteit 1	Activiteit 2	Activiteit 2	Activiteit 3	Activiteit 3
	Pilotprojecten van deelnemende organisaties	Digitale ontmoeting en	Fysieke bijeenkomst en	Ontwikkeling, publicatie en verspreiding van methodiek en roadmap	Evaluatie en rapportage
Mar-25	Voorbereiding pilotprojecten	bijeenkomst kerngroep			
Apr-25			coaching reflectie		
May-25		bijeenkomst kerngroep			
Jun-25			coaching reflectie		
Jul-25		bijeenkomst kerngroep		Bijeenkomst 1 Bosnie	Evaluatie 1
Aug-25					
Sep-25	Uitvoering pilotprojecten	bijeenkomst kerngroep	coaching reflectie		
Oct-25			coaching reflectie		
Nov-25		bijeenkomst kerngroep			
Dec-25			coaching reflectie		
Jan-26		bijeenkomst kerngroep		Bijeenkomst 2 Liverpool	
Feb-26		coaching reflectie		Evaluatie 2	
Mar-26					
Apr-26	Evaluatie pilotprojecten		coaching reflectie	Voorbereiding	
May-26		bijeenkomst kerngroep		Bijeenkomst 3 Munchen	
Jun-26			coaching reflectie		Evaluatie 3
Jul-26				Ontwerp Methodiek en	
Aug-26					
Sep-26		bijeenkomst kerngroep		Afstemming	
Oct-26				Vormgeving	
Nov-26			Slotevenement	Presentatie en verspreiding	
Dec-26					Eindevaluatie