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Projectmanagement

Kenbaar maken initiatief Erfgoed Leiden

Uitwerken projectplan en begroting Erfgoed Leiden

Online waarderen + bijstellen projectplan Erfgoed Leiden

Presentatie aan het FARO-netwerk en begeleidingsgroep Erfgoed Leiden

Besluitvorming RCE

Indienen definitieve aanvraag Erfgoed Leiden

Activiteit 1: Opstart project

Aanstellen projectleider extern

Opstellen onderzoeksvragen Erfgoed Leiden S E

Voorbereiding en begeleiding studenten (workshop) Erfgoed Leiden T I

Voorbereiding verwerking data Erfgoed Leiden/extern A N

Communicatiewerkzaamheden Erfgoed Leiden R D

T E

Activiteit 2: Wijkactiviteiten + verzamelen data

Stevenshof Studenten/Erfgoed Leiden/vrijwilligers A A

Merenwijk Studenten/Erfgoed Leiden/vrijwilligers C C

Bockhorst Studenten/Erfgoed Leiden/vrijwilligers T T

Waardeiland Studenten/Erfgoed Leiden/vrijwilligers I I

V V

Activiteit 3: Tussentijds contact en terugkoppeling I I

Communicatiewerkzaamheden Erfgoed Leiden T T

Langsgaan bij geïnterviewden, aanvullende info ophalen Studenten E E

I I

Activiteit 4: Verwerking van alle data T T

Voorbereiding verwerking data (externe) dataspecialist E E

Omzet kwalitatief naar kwantitatief Studenten N N

Transcriberen van de interviews vrijwilligers

Aanvullen inventarisatie extern 

Presentatie en aanleveren onderzoek aan Erfgoed Leiden Studenten

Activiteit 5: Publicatie

Schrijven publicatie Erfgoed Leiden

Redigeren publicatie Erfgoed Leiden

Activiteit 6: Presentatie eindresultaten in de wijken

Presentatie op wijkfeest of andersoortig evenement Studenten/Erfgoed Leiden/vrijwilligers

Inzet communicatiemiddelen Erfgoed Leiden

Activiteit 7: Delen met erfgoedveld

Presentaties geven Erfgoed Leiden

Publicatie in kranten en magazines Erfgoed Leiden

Pers, website, social media ELO Erfgoed Leiden


